

# Terugkijkend..

(Ruimtelijke) procedure



Opstellen principeverzoek (tender)

Landschappelijke inpassing



Praatplaat opstellen

Ecologie / biodiversiteit



Ecologische pre-quickscan

Technisch aspecten



Basis ontwerp

Participatie / communicatie



(Keukentafel)gesprekken belanghebbenden

Kick-off informatie avond

Ontwerp-sessies

Ontwerp-sessies

Sessie met BVDB\*

Sessie met omwonenden

Informatie avond  
finaal plan

(Voorbereiden) ruimtelijke onderbouwing

Landschapstekening concept

Definitief ontwerp en plan

Beheerplan I.H.L

Quickscan natuurwaarden


Aanvullend onderzoek das & bever

Technisch ontwerp / vergunningstekening

Tender

Aanvraag vergunning (Ow) (Q3 2024)

# Vooruitkijkend.. Tot aan bouw



# Vooruitkijkend.. Bouw, beheer en ontmanteling


 (Ruimtelijke) procedure

 Landschappelijke inpassing





 Ecologie / biodiversiteit

 Technisch aspecten

 Participatie / communicatie



Q3- Q4 2026



Q1 2027 Q1 2052



Q1 – Q2 2052

